

## 10 שטחי הידע בניהול פרויקט לפי תהליכים

ניהול איכות	עלות ניהול הפרויקט	ניהול זמן הפרויקט	ניהול תכולת הפרויקט	ניהול אינטגרציה
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול האיכות</li> <li>✓ הבטחת איכות</li> <li>✓ בקרת איכות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול עלות</li> <li>✓ הערכת עלויות</li> <li>✓ תקצוב</li> <li>✓ בקרת עלויות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול לו"ז</li> <li>✓ הגדרת פעילויות</li> <li>✓ רצף פעילויות</li> <li>✓ הערכת משאבי פעילויות</li> <li>✓ אומדן משכי פעילויות</li> <li>✓ פיתוח לו"ז</li> <li>✓ בקרת לו"ז</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול התכולה</li> <li>✓ איסוף דרישות</li> <li>✓ הגדרת תכולה</li> <li>✓ יצירת WBS</li> <li>✓ אימות תכולה</li> <li>✓ בקרת תכולה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ פיתוח מסמך ייזום</li> <li>✓ תכנון ניהול פרויקט</li> <li>✓ הנחייה וניהול הביצוע</li> <li>✓ מעקב ובקרה</li> <li>✓ בקרת שינויים</li> <li>✓ סגירת שלב/פרויקט</li> </ul>
בעלי עניין	ניהול רכש	ניהול סיכונים	ניהול תקשורת	ניהול משאבי האנוש
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ זיהוי בעלי עניין</li> <li>✓ תכנון ניהול בעלי עניין</li> <li>✓ ניהול מחויבות בעלי עניין</li> <li>✓ בקרת מחויבות בעלי עניין</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול רכש</li> <li>✓ ביצוע רכש</li> <li>✓ בקרת רכש</li> <li>✓ סגירת רכש</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול סיכונים</li> <li>✓ זיהוי סיכונים</li> <li>✓ ניתוח איכותי</li> <li>✓ ניתוח כמותי</li> <li>✓ תכנון ומענה</li> <li>✓ מעקב ובקרת סיכונים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול תקשורת</li> <li>✓ ניהול תקשורת</li> <li>✓ בקרת תקשורת</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ תכנון ניהול משא"נ</li> <li>✓ גיוס צוות</li> <li>✓ פיתוח צוות</li> <li>✓ ניהול צוות</li> </ul>